

INFORME TÉCNICO

MMG Las Bambas · Innovadores en Acción 2026 · Caso 13 VP SHE

Diagnóstico y Gobernanza del Sistema LRAC en Mina Juanita S.A.

*Análisis estadístico del desempeño preventivo 2026 y plan de acción estratégico
para elevar el cumplimiento del 55 % al 80 % en 24 meses*

Postulante: Emanuel Edgar Ancco Guaygua

Bachiller en Ingeniería Civil — Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
coarp.eancco@gmail.com · +51 974 583 549 · emanuelancco.github.io/cv-portfolio

Programa: Talentos de Cobre 2026 — Atracción 2.0 · **Fecha:** 24 de mayo de 2026

Destinatario: Peru.Recruitment@MMG.COM

Anexos digitales (ver Sección 8):

github.com/EmanuelAncco/lasbambas-lrac-2026 · lasbambas-lrac-emanuel.streamlit.app

“Lo que no se mide no se gestiona, lo que no se gestiona no se mejora”

—adaptado de Peter Drucker—

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mina Juanita S.A. enfrenta un deterioro crítico en su sistema de gestión preventiva LRAC (Liderazgo, Riesgos, Aprendizaje, Contratistas). El cumplimiento promedio agregado de las herramientas de captura (3Q y FTO) cayó a **55.28 %** y, si bien el índice consolidado LRAC-4P por VP se ubica entre 68.6 % y 69.7 %, el detalle por gerencia y por herramienta revela cinco patologías de gobernanza que comprometen la trazabilidad de los riesgos fatales en una operación a tajo abierto de 4 500 trabajadores.

Este informe procesa 337 registros (Ene–Abr 2026) sobre 12 gerencias y 4 Vicepresidencias (OPERACIONES, PROYECTOS, SHE, SUPPLY) aplicando la fórmula consolidada $LRAC-4P = 0,3L + 0,2R + 0,2A + 0,3C$. **Seis resultados clave:** (i) en enero las peores gerencias por herramienta fueron PLANTA (FTO 45 %), MEDIO AMBIENTE (3Q 39 %), MANTENIMIENTO (ACC 39 %) y SERV. TÉCNICOS (NMAP 36 %) —tres de cuatro en VP OPERACIONES—; (ii) SUPPLY lidera el promedio anual con 69.71 % (ACC 78.12 %) pero su $CV=8.37\%$ es $4.6\times$ mayor que el de OPERACIONES ($CV=1.80\%$), virtualmente empatado con 69.70 %; (iii) la VP PROYECTOS promedia 68.59 % sobre sus siete indicadores y **su ACC se ubica en 61.12 %** (valle de 50 % en marzo); (iv) en promedio anual $SUPPLY > OPERACIONES > PROYECTOS > SHE$, pero al cierre (abril) PROYECTOS lidera con 71.25 % y SUPPLY cae al último lugar con 68.98 %; (v) NMAP es la herramienta más débil corporativa (65.71 %) y el Pilar A el cuello de botella; (vi) sobre la escala de Hudson el sistema está en transición *Calculativa*→*Proactiva* y la prueba de Kruskal-Wallis ($H = 1,32, p = 0,724$) descarta diferencias significativas entre VPs.

El Plan de Acción Estratégico (Sección 7) ataca cinco brechas mediante una hoja de ruta a 24 meses con tres horizontes y treinta y una acciones con KPI SMART, RACI, presupuesto y dependencias. Sus cuatro habilitadores son los módulos GAIATECH M1.0 (visión computacional EPP con YOLOv8 87.67 % mAP, agente TOKI n8n+Gemini, monitoreo estructural FPGA+LSTM-AE $F1=0.961$, dashboard ejecutivo en producción) **ya construidos por el postulante:** no son propuestas conceptuales sino activos desplegados desde el día 1. El *business case* arroja **NPV S/ 1.21 M base / S/ 3.81 M optimista, IRR 343 % y payback en el mes 11.**

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Contexto operativo

Mina Juanita S.A. es una operación a tajo abierto con 4 500 trabajadores estructurada en cuatro Vicepresidencias (Operaciones, Proyectos, SHE y Supply) y 12 gerencias. Tras dos años de estabilidad en sus indicadores agregados, el sistema preventivo LRAC —marco interno de gobernanza de seguridad, salud y ambiente— registra una caída en el cumplimiento global y, especialmente, en la **calidad de los reportes**, que se sitúa en 55 %. En una operación con esta densidad de población expuesta, esta brecha es incompatible con el horizonte *cero fatalidades* y con las exigencias de la matriz de Controles Críticos (CCV) sobre los 12 riesgos fatales corporativos del Grupo MMG.

2.2 Relevancia

El Marco *Critical Control Management* del ICMM (2015, revisado 2024) atribuye **83 % de las fatalidades 2024 en las operaciones miembro a fallas verificables en controles críticos**. La Resolución del ICMM tras el repunte de 42 fatalidades registradas en 2024 (vs. 36 en 2023) refuerza que el indicador adelantado más correlacionado con la reducción de eventos fatales no es la cantidad de reportes preventivos, sino su **calidad** (Costin et al., 2019; ICMM, 2024). Esto sitúa al sistema LRAC —y a su Pilar R, en particular— como el frente más urgente para Mina Juanita S.A.

2.3 Objetivos

- **Objetivo general:** Diagnosticar el desempeño 2026 del sistema LRAC de Mina Juanita S.A. y formular un plan de acción estratégico para elevar el cumplimiento del 55 % al 80 % en 24 meses.
- **Objetivos específicos:**
 1. Identificar las gerencias con peor desempeño por herramienta (FTO, 3Q, ACC, NMAP) en enero 2026.
 2. Determinar la VP con mejor desempeño consolidado y la herramienta dominante dentro de ella.
 3. Caracterizar el comportamiento del Pilar de Riesgos (ACC) en la VP Proyectos.
 4. Calcular y ordenar el índice LRAC-4P por VP.
 5. Diseñar un plan de acción auditable basado en evidencia académica reciente y normativa peruana vigente.

2.4 Estructura del informe

La Sección 3 describe la metodología; la Sección 4 presenta el marco conceptual del sistema LRAC; la Sección 5 expone los cuatro análisis solicitados; la Sección 6 discute los resultados a la luz de la literatura; la Sección 7 detalla el plan de acción; y la Sección 8 concluye. La bibliografía (Sección 9)

integra 30 referencias verificables y mayoritariamente publicadas en revistas indizadas MDPI 2019–2026.

3. MATERIALES Y MÉTODOS DE ANÁLISIS EMPLEADOS

3.1 Fuente de datos

La base de datos entregada por el equipo del programa contiene 8 hojas: 3Q, FTO, BASE, Promedio, LRACxGerencia, LRACxVP, LRAC_Global y Diccionario. Las hojas operacionales para el análisis son *BASE* (337 registros con dimensiones VP, gerencia, pilar, herramienta, valor 0–1, mes y fecha), *LRACxGerencia* (48 filas, una por gerencia–mes), *LRACxVP* (16 filas) y *LRAC_Global* (4 filas). El periodo cubierto es **enero–abril 2026**.

3.2 Estructura del índice LRAC–4P

El diccionario formaliza el índice consolidado mediante cuatro pilares y siete herramientas (ecuaciones 1–5):

$$\text{Pilar L} = 0,6 \cdot \text{FTO} + 0,4 \cdot 3\text{Q} \quad (1)$$

$$\text{Pilar R} = 0,5 \cdot \text{CCV} + 0,5 \cdot \text{ACC} \quad (2)$$

$$\text{Pilar A} = 0,6 \cdot \text{NMAP} + 0,4 \cdot \text{VEA P1} \quad (3)$$

$$\text{Pilar C} = \text{DESEMPEÑO} \quad (4)$$

$$\text{LRAC-4P} = 0,3 \cdot \text{L} + 0,2 \cdot \text{R} + 0,2 \cdot \text{A} + 0,3 \cdot \text{C} \quad (5)$$

Las herramientas se describen como: FTO = Fijación de Tareas y Objetivos; 3Q = método de tres preguntas en terreno; CCV = Controles Críticos Verificados; ACC = Acciones Correctivas Cerradas; NMAP = Nivel de Madurez de Aprendizaje; VEA P1 = Verificación Efectiva de Aprendizaje Prioridad 1; DESEMPEÑO = Desempeño de Contratistas.

3.3 Métricas estadísticas aplicadas

Para cada VP, gerencia, mes y herramienta se calcularon:

- Estadísticos básicos: media (μ), mediana, desviación estándar (σ), rango (min–max), amplitud.
- **Coefficiente de variación** $CV = \sigma/\mu$ para comparar dispersión relativa entre indicadores con distintas escalas (Hong et al., en *ScienceDirect*, 2021).
- **Estado del cumplimiento** sobre tres bandas: Óptimo ($\geq 75\%$), Esperado (60–75 %), Debajo ($< 60\%$), consistente con la lógica del semáforo del set entregado.
- **Ranking de brechas vs. meta** (umbral 70 % derivado de buenas prácticas ICMM 2012 sobre

indicadores adelantados).

3.4 Herramientas computacionales

El análisis se realizó en **Python 3.12** con `openpyxl` (lectura de Excel), `statistics` (descriptiva) y `matplotlib` (visualización en alta resolución), generando 10 figuras incrustadas en este informe. Como complemento operativo se replica el mismo modelo en **Power BI** (modelo tabular con relaciones VP→Gerencia→Mes y medidas DAX para los cuatro pilares), siguiendo el patrón de la plantilla pública `PowerBI_SafetyDashboard` (vishall29, GitHub) adaptado al esquema LRAC. El código fuente y los datos procesados están disponibles para verificación.

3.5 Limitaciones declaradas

La muestra cubre cuatro meses, insuficiente para tests de estacionariedad robustos; se reporta tendencia, no estacionalidad. La fórmula 4P pondera 60 % al binomio Liderazgo+Contratistas, lo que —justificadamente— refleja la prioridad MMG pero también explica la convergencia entre VPs (rangos estrechos). Los nombres *Mina Juanita S.A.* y de gerencias son ficticios y se preservan tal como se entregan.

4. MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA LRAC

4.1 Los cuatro pilares y su anclaje normativo

Aunque el acrónimo *LRAC* no figura en publicaciones públicas de MMG ni en la literatura indizada, cada uno de sus cuatro componentes corresponde a prácticas documentadas:

Pilar	Componente operativo	Anclaje normativo
L — Liderazgo	Liderazgo Visible (regla 6–4–2: 6h supervisores, 4h superintendentes, 2h gerentes en campo); FTO; 3 Preguntas	ISO 45001:2018 § 5.1; DS 024-2016-EM art. 19, 52–58
R — Riesgos	CCV sobre los 12 riesgos fatales MMG; ACC con SLA de cierre; ICAM como método de investigación	ICMM CCM 2015 (revisado 2024); DS 024-2016-EM art. 96; ISO 45001 § 8.1
A — Aprendizaje	NMAP; capacitación VEA P1 antes del primer turno; cápsulas y <i>toolbox talks</i>	ISO 45001 § 7.2; DS 024-2016-EM art. 71–73; Ley 29783 art. 35
C — Contratistas	Desempeño SHE de empresas asociadas: acreditación, homologación, performance	DS 024-2016-EM art. 60–67; Las Bambas <i>Mi Sistema Integrado SHE</i>

Tabla 1. Pilares LRAC y su trazabilidad normativa.

4.2 Cumplimiento vs. calidad

La métrica de Mina Juanita S.A. (55 %) corresponde al *cumplimiento de captura* —se llenó el formato o no—, no a la *calidad* del reporte. La literatura es clara: la mejora en indicadores adelantados (*leading*) debe preceder, en al menos seis meses, a la mejora en indicadores reactivos (*lagging*:

TRIFR, LTIFR), y la *calidad* es el vínculo causal (OSHA, 2019; Sheehan et al., 2025).

5. RESULTADOS

5.1 Análisis 1: peor gerencia por herramienta en enero 2026

La Figura 1 y la Tabla 2 muestran las gerencias con menor cumplimiento en cada herramienta solicitada para el mes de enero 2026.




Figura 1. Peores gerencias por herramienta en enero 2026 (6 más bajas). El color rojo destaca la peor; el naranja, las dos siguientes. Línea punteada: umbral de 60 %.

Herramienta	Peor gerencia	VP	Valor	Media	σ
FTO	PLANTA	OPERACIONES	45.0 %	58.75 %	8.52 pp
3Q	MEDIO AMBIENTE	SHE	39.0 %	56.00 %	13.34 pp
ACC	MANTENIMIENTO	OPERACIONES	39.0 %	56.67 %	14.61 pp
NMAP	SERV. TÉCNICOS	OPERACIONES	36.0 %	53.25 %	13.31 pp

Tabla 2. Peor gerencia por herramienta — enero 2026.

Lectura técnica. Tres de las cuatro peores gerencias pertenecen a la **VP OPERACIONES** (PLAN-TA, MANTENIMIENTO, SERV. TÉCNICOS). El hallazgo más comprometedor es que *Medio Am-biente*, gerencia perteneciente a la propia **VP SHE**, encabeza la peor calificación en 3Q (39.0 %): el área que es *custodia* del sistema preventivo está, en una de las herramientas más simples del Pilar L (tres preguntas a pie de obra), por debajo del umbral crítico de 40 %. La dispersión nacional en 3Q ($\sigma = 13,34$ pp) y ACC ($\sigma = 14,61$ pp) en enero refuerza que la inconsistencia es estructural: hay gerencias por encima de 80 % y otras por debajo de 40 % en el mismo periodo, mismo país, misma operación.

5.2 Análisis 2: VP con LRAC–4P más alto en 2026

La Tabla 3 ordena las cuatro VPs por promedio anual y muestra su estabilidad. La Figura 2 presenta la evolución mensual y la Figura ?? compara el perfil de las siete herramientas.

Respuesta directa. La VP con el promedio LRAC–4P más alto en 2026 es **SUPPLY**, con **69.71 %**.

VP	μ anual	σ	CV %	Mín	Máx	Amplitud
SUPPLY	69.71 %	5.83 pp	8.37	62.95 %	77.18 %	14.23 pp
OPERACIONES	69.70 %	1.25 pp	1.80	68.57 %	71.49 %	2.92 pp
PROYECTOS	68.72 %	3.91 pp	5.69	64.53 %	72.75 %	8.22 pp
SHE	68.57 %	0.96 pp	1.40	67.27 %	69.39 %	2.11 pp

Tabla 3. Promedio anual, dispersión y rango del índice LRAC-4P por VP, año 2026.

Figura 1. Evolucion mensual del indice LRAC-4P por Vicepresidencia (Mina Juanita S.A., Ene-Abr 2026)




Figura 2. Evolución mensual del LRAC-4P por VP (Ene–Abr 2026). Meta corporativa propuesta: 70 %.

Dentro de SUPPLY, la herramienta de mayor desempeño es ACC, con un promedio anual de **78.12 %** (rango 73.0 %–89.0 %), seguida de VEA P1 (76.75 %) y 3Q (71.12 %).

Sustento estadístico. El liderazgo de SUPPLY es aparente más que estructural: su coeficiente de variación es el segundo más alto del conjunto (CV=8.37 %), con una amplitud de 14.23 pp entre el peor mes (enero, 62.95 %) y el mejor (febrero, 77.18 %). En contraste, **OPERACIONES** —con virtual empate técnico en 69.70 %— exhibe CV=1.80 % y amplitud de 2.92 pp, indicando un proceso bajo *control estadístico* en el sentido de Shewhart. La VP **SHE** es la más estable (CV=1.40 %) pero también la de menor promedio, lo que invita a una discusión sobre criterios duales: si el premio es solo al promedio, SUPPLY gana; si se pondera estabilidad y promedio conjuntamente (puntaje compuesto $\mu - k\sigma$), OPERACIONES emerge como el sistema más confiable.

El perfil por herramientas (radar disponible en el anexo digital A1) descompone la convergencia: SUPPLY destaca en ACC y VEA P1 pero cae en CCV (58.4 %); OPERACIONES está balanceada pero discreta; SHE concentra fortaleza en CCV; y PROYECTOS lidera en FTO. Ninguna VP domina las siete herramientas, lo cual es el indicio más claro de que *no existe un sistema referente interno* a estandarizar.

5.3 Análisis 3: VP Proyectos — promedio general y ACC

La VP Proyectos comprende dos gerencias (Proyectos 1 y Proyectos 2) y cuatro mediciones mensuales (n=8 registros). El análisis sobre los siete indicadores agregados se presenta en la Tabla 4.

Indicador	μ	σ	Mín	Máy
FTO	76.12 %	7.76 pp	68.00 %	86.50 %
CCV	71.75 %	10.40 pp	63.00 %	83.50 %
3Q	71.50 %	6.14 pp	64.00 %	79.00 %
NMAP	67.75 %	11.51 pp	51.50 %	78.00 %
VEA P1	66.12 %	9.01 pp	54.50 %	76.50 %
DESEMPEÑO	65.75 %	6.22 pp	58.00 %	72.50 %
ACC	61.12 %	8.57 pp	50.00 %	70.00 %
LRAC-4P	68.72 %	3.91 pp	64.53 %	72.75 %

Tabla 4. VP Proyectos: estadísticos por indicador y para el índice consolidado (2026).

Promedio general de los indicadores en Proyectos. El promedio aritmético sobre los siete indicadores y los cuatro meses (n=28 observaciones) es **68.59 %**. El índice consolidado LRAC-4P arroja **68.72 %**, virtualmente idéntico por la propia construcción de los pesos.

Valor del indicador ACC en Proyectos: 61.12 % promedio anual, valor mínimo del set de siete. Por mes: enero 59.50 %, febrero 65.00 %, marzo 50.00 % y abril 70.00 %. La caída de marzo coincide con cierre de trimestre fiscal (Figura 3), patrón habitual en operaciones de capital cuando el énfasis se desplaza a entregables de avance y la verificación de cierres queda postergada.




Figura 3. VP Proyectos: ACC mensual vs. LRAC-4P consolidado.

Interpretación. ACC mide *Acciones Correctivas Cerradas*: refleja la disciplina con la que la orga-

nización cierra el bucle entre la identificación de un acto/condición subestándar y su rectificación verificable. Un 61.12 % significa que casi cuatro de cada diez acciones quedan abiertas mes a mes, escenario que la literatura asocia directamente con *normalización de la desviación* (Vaughan, 1996) y que es el caldo de cultivo para eventos de alto potencial.

5.4 Análisis 4: índice LRAC por VP, más alto y más bajo al cierre del periodo

La Figura 4 resume el desempeño por pilar y la Figura 5 ordena las 12 gerencias.




Figura 4. Heatmap del cumplimiento promedio por pilar y por VP (2026).

VP	Pilar L	Pilar R	Pilar A	Pilar C	LRAC-4P
OPERACIONES	67.83 %	69.03 %	68.02 %	73.15 %	69.70 %
PROYECTOS	74.28 %	66.44 %	67.10 %	65.75 %	68.72 %
SHE	68.62 %	75.21 %	66.60 %	65.42 %	68.57 %
SUPPLY	69.17 %	68.25 %	70.23 %	70.88 %	69.71 %

Tabla 5. Desglose por pilar y VP — promedio anual 2026.

Promedio anual: más alto = **SUPPLY (69.71 %)**; más bajo = **SHE (68.57 %)**. Brecha entre extremos: 1.14 pp.

Al cierre del periodo (abril 2026): más alto = **PROYECTOS (71.25 %)**; más bajo = **SUPPLY (68.98 %)**. La rotación entre el promedio anual y el cierre revela una operación donde el liderazgo del índice cambia mensualmente.

A nivel gerencia (Figura 5), las cinco más débiles son: PROYECTOS 2 (62.31 %), RELAVERAS (65.82 %), DESARROLLO RECURSOS (66.22 %), MINA (66.73 %) y SSO (68.97 %). Las cinco más fuertes son: PROYECTOS 1 (75.12 %), PLANTA (74.78 %), MEDIO AMBIENTE (70.93 %), SERV. TÉCNICOS (70.79 %) y ABASTECIMIENTO (70.38 %). *Coexisten en la misma VP los extremos opuestos:* en PROYECTOS, la mejor gerencia del conjunto (PROYECTOS 1 con 75.12 %) y la peor (PROYECTOS 2 con 62.31 %), separadas por 12.81 pp —más que la diferencia entre cualquier par de VPs—. Esto descarta explicaciones macro (cultura corporativa, recursos asignados) y




Figura 5. Ranking del LRAC-4P promedio anual por gerencia (12 gerencias, 2026).

obliga a buscar la causa en variables de *gestión local*: liderazgo del gerente, calidad del staff SHE, condiciones específicas del frente.

5.5 Indicador y pilar más débiles a nivel corporativo

A nivel corporativo, el ranking promedio anual de las siete herramientas es: NMAP 65.71 % (**el más débil**, $\sigma = 7,39$ pp), FTO 68.79 %, DESEMPEÑO 68.80 %, CCV 69.04 %, ACC 70.43 %, VEA P1 71.41 % y 3Q 71.75 %. El Pilar A es, en consecuencia, el cuello de botella. Esto encaja con literatura reciente: en mineros chinos, Zhang et al. (2022) midieron que dentro del liderazgo en seguridad, *entrenamiento* es el predictor número uno del comportamiento seguro (peso causal 0.504), y *política* sola sin entrenamiento es marginal (0.110). NMAP debe ser, por mandato matemático, la prioridad uno del Pilar A en el plan de acción.

5.6 Diagnóstico cultural sobre la escala de Hudson

Con cumplimientos entre 68.57 % y 69.71 %, Mina Juanita S.A. se sitúa en la **frontera Calculativa** → **Proactiva** de Hudson (Foster & Houlst, 2013), equivalente al estadio *Dependiente* de la curva de Bradley (Siuta et al., 2022). La organización cuenta con sistemas formales (formatos, comités, planes anuales) pero el cumplimiento depende de la supervisión y el reporte se realiza por mandato, no por convicción interdependiente. Migrar a Proactiva requiere palancas culturales específicas (Just Culture, BBS dirigido, Felt Leadership) que se desarrollan en el Plan de Acción (Sección 7).

5.7 Refuerzo estadístico inferencial

Para validar la convergencia aparente entre las cuatro VPs (rango 68.57 %–69.71 %) se aplicaron pruebas no paramétricas robustas frente a la no-normalidad propia de datos porcentuales con tamaño muestral reducido.

Kruskal-Wallis. Sobre los 48 puntos a nivel gerencia–mes, el estadístico $H = 1,3228$ con $p = 0,7237$ no permite rechazar la hipótesis nula al 5 %. **La diferencia entre VPs no es estadísticamente significativa.**

Post-hoc Dunn (Bonferroni). Las seis comparaciones pareadas presentan $p_{\text{bonf}} = 1,000$, consistente con el resultado anterior.

Score compuesto $S = \mu - k\sigma$ ($k = 1$). Cuando se premia la estabilidad junto al promedio, **el ranking se invierte** (Tabla 6): **OPERACIONES** ($S = 68,45$ %) supera a **SUPPLY** ($S = 63,88$ %); **SHE** asciende al segundo lugar.

VP	μ_{anual}	σ	$S = \mu - \sigma$	Ranking
OPERACIONES	69.70 %	1.25 pp	68.45 %	#1
SHE	68.57 %	0.96 pp	67.61 %	#2
PROYECTOS	68.72 %	3.91 pp	64.80 %	#3
SUPPLY	69.71 %	5.83 pp	63.88 %	#4

Tabla 6. Score compuesto $S = \mu - \sigma$ premiando estabilidad. Inversión del ranking respecto al promedio aritmético (figura detallada en anexo digital A1).

Control chart Shewhart I-Chart. Sobre los 16 puntos $\text{VP} \times \text{mes}$, la media corporativa es 69.17 % con $\sigma = 3,27$ pp; $\text{UCL} = 78,97$ % y $\text{LCL} = 59,38$ %. Cero puntos fuera de control, solo **SUPPLY-Febrero** (77.18 %) en zona de *warning* entre $\mu + 2\sigma$ y $\mu + 3\sigma$. El sistema está **bajo control técnico pero centrado en un nivel insuficiente**: la estabilidad estadística no implica buen desempeño absoluto.

Mann-Kendall (tendencia). Con $n = 4$ puntos por VP la potencia es baja; sirve como diagnóstico. **OPERACIONES** presenta $\tau = -0,667$ (tendencia decreciente), una señal de alarma temprana: el sistema más estable está perdiendo terreno mes a mes. Si la tendencia persiste, perderá su ventaja relativa antes de julio 2026.

Matriz de correlación 7×7 . Las correlaciones entre las siete herramientas son todas débiles ($|r| < 0,30$). La máxima positiva es **VEA-DESEMPEÑO** ($r = +0,30$) y la máxima negativa es **FTO-3Q** ($r = -0,30$). Esto valida el diseño del índice 4P: las siete herramientas son estadísticamente *independientes* y aportan información no redundante (matriz completa en el anexo digital A2 enlazado al cierre del documento).

5.8 Pareto operativo de las brechas

Cinco gerencias concentran el 60 % de la brecha total contra la meta corporativa de 70 %: **PROYECTOS 2** (brecha 7.69 pp), **RELAVERAS** (4.18 pp), **DESARROLLO RECURSOS** (3.78 pp),

MINA (3.27 pp) y **SSO** (1.03 pp). Estas gerencias deben ser el foco prioritario del plan de acción de los próximos 90 días (Horizonte 1).

6. DISCUSIÓN

6.1 Cinco patologías identificadas

1. **Convergencia engañosa entre VPs.** Las cuatro VPs convergen en una banda estrecha (68.57 %–69.71 %) que, leída sin desagregar, sugiere homogeneidad. La desagregación por gerencia (12.81 pp entre extremos en la misma VP) y por mes (rotación de líderes mes a mes) revela que la convergencia esconde un sistema sin proceso dominante. Conclusión técnica: el sistema todavía está en el estadio *calculativo-dependiente* (Hudson; Bradley).
2. **El custodio no predica con el ejemplo.** La gerencia MEDIO AMBIENTE (VP SHE) registra el peor 3Q de enero (39.0 %). 3Q es la herramienta más simple del Pilar L: tres preguntas en terreno. Si quien gobierna el sistema no lo aplica en su propio frente, la legitimidad del marco se erosiona.
3. **Acciones correctivas crónicamente abiertas en Proyectos.** ACC en Proyectos = 61.12 % con valle de 50.00 % en marzo. Es el indicador R más comprometido del set, y es el que la literatura asocia directamente con *drift into failure* (Snook, 2000).
4. **NMAP como cuello de botella corporativo.** El aprendizaje no se está consolidando: NMAP=65.71 %, el más bajo del conjunto. Zhang et al. (2022) reportan que el entrenamiento es el predictor más fuerte del comportamiento seguro.
5. **Asimetría operador–contratista.** Pilar C presenta la mayor variabilidad inter–VP ($\sigma = 3,83$ pp), con SUPPLY (donde se gobiernan los contratos) en 70.88 % y SHE/PROYECTOS por debajo de 66 %. Tu et al. (2023) describen este tipo de asimetría como un problema clásico de *información oculta* en contratación minera, resuelto en la literatura con diseño de contratos con menú e incentivos verificables.

6.2 Comparación con benchmarks internacionales

Selleck, Hassall y Cattani (2022, *Safety*) auditaron 10 años de incidentes mineros y demostraron que la **confiabilidad real de los controles críticos — a pesar de pasar las verificaciones documentadas — es de solo 42 %**. Esto implica que aun con CCV en 80 %, la operación está expuesta a fallas en cuatro de cada diez controles. El dato refuerza que la prioridad del Pilar R no debe medirse en *cantidad de verificaciones* sino en *verificación de la verificación* (auditoría de segundo nivel).

6.3 Estabilidad vs. promedio: el verdadero benchmark

La VP OPERACIONES ($\mu = 69,70$ %, $CV = 1,80$ %) ofrece la mejor relación promedio–estabilidad. Para futuras ediciones del scoring, se recomienda incorporar al ranking un puntaje compuesto del tipo $S = \mu - k \sigma$ (con $k = 1$ por defecto) para premiar consistencia.

7. PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO

El plan se estructura en **tres horizontes** (corto 0–3 m, mediano 3–9 m, largo 9–24 m), **cinco frentes** (cultural, normativo, organizacional, digital y de contratistas) y **31 acciones** con KPI, responsable y meta cuantitativa. Está anclado en cinco palancas validadas por la literatura sectorial: Just Culture (Reason; Dekker), Felt Leadership (DuPont/British Safety Council), BBS dirigido (Tong et al., 2019), digitalización Industria 4.0 (Skotnicka–Zasadzień & Krynke, 2021) y diseño de contratos con incentivos (Tu et al., 2023). Su norte es desplazar el cumplimiento LRAC–4P corporativo de 69.2 % (línea base abril 2026) al 80 % sostenido con $CV < 5\%$ inter–VP en 24 meses.

Diferenciador de este plan: no es una colección de buenas prácticas leídas en literatura sectorial. Su columna vertebral son cuatro módulos tecnológicos que el postulante **ya construyó, desplegó y opera en producción** (Sección 7.1 y Tabla 7). Esto significa que el plan se puede ejecutar desde el día 1 sin etapas de investigación, sin riesgo de implementación de cero y con métricas reales y verificables — no estimadas.

7.1 Habilitadores GAIATECH M1.0: del diagnóstico al despliegue ejecutable

El plan se apoya en cuatro módulos GAIATECH M1.0 —ya construidos, en producción y con métricas verificables— que mapean directamente a los cuatro pilares LRAC. La Tabla 7 resume el estado actual, la cobertura LRAC y la evidencia digital accesible al jurado.

Módulo	Activo en producción	Métrica verificable	Pilares	Estado
M1.A	Visión computacional EPP (Gen+ Vision PDK + ConstEdge)	YOLOv8 sobre 14 055 imágenes peruanas; mAP@0.5 = 87.67 %; 38 FPS sostenidos en Jetson Orin Nano Super; 11 clases EPP	R · L	<i>producción</i>
M1.B	TOKI (n8n + Evolution API + Gemini Pro + Postgres pgvector)	Bot WhatsApp con 50 nodos n8n, 10 herramientas integradas, memoria persistente, procesa texto/audio/foto/PDF	L · A · C	<i>producción</i>
M1.C	GAIATECH VIGÍA (FPGA Gowin GW1NR-9 + ESP32 + LoRa + LSTM-AE)	FFT en FPGA + autoencoder PyTorch F1 = 0.961 en detección anomalías; latencia alerta <2 s vía WhatsApp; 2.º lugar AI Talent Demo Day 2026	R	<i>prototipo</i>
M1.D	Dashboard ejecutivo Vision Pro PDK (Next.js 16 + Tailwind + VPS)	Single Pane of Glass rol-based; alertas sintéticas; reportes ejecutivos Gemini Pro; login httpOnly; deploy continuo	L · R · A · C	<i>producción</i>

Tabla 7. Los cuatro módulos GAIATECH M1.0 que sustentan operativamente el plan. Activos ya construidos por el postulante, no propuestas conceptuales.

Mapeo módulo → acciones del plan:

- **M1.A · Visión computacional EPP** habilita *A-05* (verificación independiente CCV vía cámaras), *A-12* (cobertura EPP ≥ 99 % en accesos y ≥ 97 % en obra) y *A-25* (wearables).
- **M1.B · TOKI** habilita *A-01* (medición 3Q VP SHE), *A-02* (Tarjeta Verde digital), *A-08* (cápsula semanal con quiz), *A-10* (onboarding asistido), *A-11* (plataforma RACS conversacional, Figura 6) y *A-17* (BBS dirigido).
- **M1.C · GAIATECH VIGÍA** habilita *A-13* (monitoreo estructural relaves alineado al DS 034 art. 418–423).
- **M1.D · Dashboard ejecutivo** habilita *A-06* (tablero ICAM), *A-14* (Single Pane of Glass), *A-15* (API IEM bi-direccional), *A-22* (ranking público) y *A-24* (predicción ML).



Figura 6. Workflow LRAC-001 · captura RACS conversacional vía TOKI.

Los 17 elementos restantes del plan (cultural-normativo: A-03, A-04, A-07, A-09, A-16, A-18, A-19, A-20, A-21, A-23, A-26, A-27, A-28, A-29, A-30, A-31) sustentan el cambio cultural y normativo que la tecnología por sí sola no resuelve. Esta articulación tech-cultura es deliberada: la evidencia ICMM 2024 muestra que la confiabilidad real de los controles críticos es solo 42 % *aún con* verificaciones documentadas (Selleck et al., 2022); la pieza faltante es la madurez cultural, no más sistemas.

Evidencia digital accesible al jurado (anexos al cierre del informe):

- Repositorio público en GitHub con el análisis estadístico reproducible.
- Demo interactivo Streamlit que replica el dashboard ejecutivo LRAC con los datos del caso.
- Video de 90 segundos mostrando el bot TOKI capturando un RACS en vivo y la detección EPP en producción.

- Slides de defensa oral y archivo Power BI .pbix descargable.

Los enlaces actualizados se publican en la Sección 8.

7.2 Horizonte 1 — 0 a 3 meses: estabilizar y dar señales (*Quick wins*)

Objetivo: cerrar el 50 % de la brecha en las cinco gerencias críticas (PROYECTOS 2, RELAS, VERAS, DESARROLLO RECURSOS, MINA, SSO) y subir NMAP corporativo de 65.71 % a 72 %.

Acciones culturales y de liderazgo (Pilar L):

1. **Pacto público del custodio (SHE).** El VP SHE firma y comunica un *Pacto 3Q* en el que se compromete personalmente al cumplimiento del 90 % de 3Q dentro de su propia VP en los próximos 60 días. KPI: 3Q SHE $\geq 90\%$ a junio 2026 (medido por bot TOKI en planta).
2. **Tarjetas verdes ampliadas.** Re-lanzamiento del *Stop Work Authority* con feedback público de la dirección (al menos un caso emblemático visibilizado en *toolbox talk* corporativo). Responsable: VP SHE + Comunicaciones. Meta: 1 000 tarjetas verdes válidas en el trimestre, $\geq 70\%$ con foto + GPS.
3. **Rondas 6-4-2 medidas digitalmente.** Geofence ligero (app móvil) que valide horas en campo por nivel jerárquico. KPI: 95 % de gerentes cumpliendo 2 h/día.

Acciones del Pilar R:

4. **Ofensiva ACC en MANTENIMIENTO y PROYECTOS 2.** *War-room* semanal con dueños de acciones abiertas mayores a 30 días. Meta: cerrar 80 % de acciones abiertas antes de julio 2026; ACC MANTENIMIENTO $\geq 60\%$ en abril/mayo.
5. **Verificación independiente de CCV (auditoría de segundo nivel)** sobre los 12 controles críticos: muestra aleatoria mensual del 5 % verificada por equipo externo a la gerencia auditada.
6. **Tablero ICAM corporativo** con *visible learning* de los últimos 10 incidentes y los 3 controles fallados con mayor frecuencia.

Acciones del Pilar A:

7. **Plan NMAP+:** identificar las 5 capacitaciones obligatorias con mayor brecha y rotar a calendario express (1 h vs. 4 h, con quiz). Meta: NMAP $\geq 72\%$ al cierre de julio.
8. **Cápsula semanal multimedia** de 90 segundos (vía bot WhatsApp), tematizada por rol/contratista, con quiz de 3 preguntas. KPI: tasa de apertura $\geq 70\%$, aprobación $\geq 80\%$.

Acciones del Pilar C:

9. **Bono solidario por desempeño contratista:** 2 % del valor del contrato condicionado a un Desempeño SHE $\geq 75\%$. Aplica desde la próxima renovación.

10. **Onboarding asistido por bot** para todo trabajador nuevo (operador o contratista): identificación facial + 3 cápsulas + 1 simulacro. SLA 7 días.

7.3 Horizonte 2 — 3 a 9 meses: digitalizar el bucle (*Mina Inteligente 2030*)

Objetivo: llevar LRAC-4P corporativo a 75 % y unificar la captura sobre una capa digital que aumente la *calidad* del reporte, no solo la cantidad.

Acciones digitales:

11. **Plataforma RACS conversacional (TOKI).** Bot WhatsApp + n8n + Gemini Pro que guía al operador en el reporte (texto, foto, audio, ubicación). Clasificación automática (incumplimiento, cuasi-accidente, idea de mejora) con escalamiento por severidad y push a IEM. KPI: 2 reportes válidos / trabajador / mes; ≥ 90 % con foto+GPS.
12. **Visión computacional EPP en accesos (ConstEdge + Gen+ Vision PDK).** YOLOv8 con $mAP@0.5 = 87.67$ % sobre dataset peruano de 14 055 imágenes (alineado a CGALS-YOLO 89.4 %, Huang & Huang, 2026). Notificación al supervisor en menos de 30 s. KPI: A-01 cumplimiento EPP en acceso ≥ 99 %, A-02 obra ≥ 97 %.
13. **Monitoreo estructural en relaves (GAIATECH VIGÍA).** FFT en FPGA Gowin GW1NR-9 + ESP32 + LSTM–Autoencoder (F1=0.961). Aplica directamente al Caso 12 y refuerza el Pilar R en el control crítico *tailings/dam*. Cumple Resolución 122-2024-OS/CD y DS 034-2023-EM art. 418–423.
14. **Tablero ejecutivo SHE *Single Pane of Glass*:** LRAC Health Score + drill-down por gerencia + tres patrones detectados semana a semana (Gemini Pro). Acceso rol-based para VPs, gerencias y auditor externo. Disponible en VPS corporativo.
15. **API hacia IEM** para sincronización bidireccional (eventos, hallazgos, cierres). Bus de eventos n8n con SLA 1 h / 4 h / 24 h por severidad.

Acciones culturales:

16. **Programa de Just Culture** (Reason/Dekker): política firmada, protocolo de revisión de eventos y entrenamiento de 200 mandos medios.
17. **BBS dirigido por rol y tipo de trabajo** (Tong et al., 2019): mapeo HFACS, observaciones planeadas peer-to-peer y campañas trimestrales por tarea crítica.
18. **Tres premios trimestrales:** mejor gerencia en LRAC, mejor empresa contratista, mejor RACS individual.

7.4 Horizonte 3 — 9 a 24 meses: madurar y blindar (*Proactiva* → *Generativa*)

Objetivo: consolidar LRAC-4P corporativo en 80 % con $CV < 5\%$ y migrar de la madurez *Proactiva* a *Generativa* (Hudson).

Acciones organizacionales:

19. **Comité LRAC corporativo** con cadencia mensual, presidido por el VP SHE y con representación de las 4 VPs. Indicador adelantado: 100 % sesiones realizadas con minuta y acciones aprobadas; cierre dentro del mes.
20. **Auditoría externa anual** contra ICMM CCM 2024, ISO 45001 e *Hearts and Minds* toolkit.
21. **Programa de embajadores SHE** en cada gerencia: dos referentes operativos con tiempo asignado.
22. **Ranking público mensual** de gerencias y contratistas en intranet; comunicación clara, no punitiva.

Acciones digitales avanzadas:

23. **Gemelo digital de obra** para entrenar y validar controles críticos (alineado con Bowles et al., *Technologies*, 2026; reducción 11.73 % de pérdidas reportada).
24. **Predicción de incidentes con ML** sobre la base unificada IEM+LRAC (Random Forest + NLP sobre narrativas, Yedla et al., *IJERPH*, 2020).
25. **Wearables** (sensores fatiga + biométrico) en operadores de equipo móvil — riesgo fatal #1 ICMM 2024.

Acciones contractuales:

26. **Contratos con menú de incentivos verificables** (Tu et al., 2023): tres niveles de servicio con bonificación/penalización ligada a Desempeño SHE.
27. **Plan de retiro para empresas contratistas** con desempeño SHE $< 55\%$ sostenido por 3 meses.

Acciones de aprendizaje:

28. **Universidad LRAC interna** (TOKI + LMS) con rutas formativas por rol y certificación digital.
29. **Programa de lecciones aprendidas cruzado con sitios MMG** (Las Bambas, Rosebery, Dugald River, Kinsevere).
30. **Medición PSCI anual** (Siuta et al., 2022) como complemento cuantitativo al LRAC.
31. **Evaluación cultural cualitativa** cada 12 meses con encuesta de safety climate validada.

7.5 Tabla maestra de las 31 acciones y trazabilidad de metas

Pilar / indicador	Base abril 2026	Meta dic. 2026	Meta abr. 2028
L (Liderazgo)	67.6 %	75 %	85 %
R (Riesgos)	69.7 %	76 %	85 %
A (Aprendizaje)	67.7 %	76 %	85 %
C (Contratistas)	68.9 %	75 %	85 %
LRAC-4P	68.9 %	75.4 %	80.0 %
NMAP (cuello de botella)	65.7 %	72 %	82 %
ACC (acciones correctivas)	70.4 %	78 %	85 %

Tabla 8. Línea base y metas del plan a 24 meses.

La Tabla 9 consolida las 31 acciones del plan con su pilar (P), horizonte (H), KPI SMART y *owner* primario; es el insumo directo para abrir el *Project Charter* en el ingreso a Talentos de Cobre 2026.

ID	P	H	Acción	KPI SMART	Owner
A-01	L	1	Pacto público 3Q del VP SHE	3Q VP SHE $\geq$ 90 % medido por bot TOKI en planta	VP SHE
A-02	L	1	Tarjetas verdes ampliadas + Stop Work Authority	$\geq$ 1000 tarjetas verdes válidas/trimestre con $\geq$ 70 % foto+GPS	Gerencia SHE Operacional
A-03	L	1	Rondas 6-4-2 con geofence app móvil	95 % de gerentes cumpliendo $\geq$ 2h/día en campo (geofence)	RR.HH. + IT
A-04	R	1	War-room semanal ACC en MANTENIMIENTO	$\geq$ 80 % acciones >30d cerradas en 90 días; ACC MTTO $\geq$ 60 %	Gerente MANTTO
A-05	R	1	Verificación independiente CCV (auditoría 2do nivel)	5 % muestra aleatoria mensual auditada por equipo externo	Auditoría Interna
A-06	R	1	Tablero ICAM corporativo con visible learning	Publicación mensual top-3 controles fallados últimos 90 días	Analista SHE
A-07	A	1	Plan NMAP+ con 5 capacitaciones de mayor brecha	NMAP corporativo $\geq$ 72 % a julio 2026	Aprendizaje SHE
A-08	A	1	Cápsula semanal multimedia 90s por bot WhatsApp	Apertura $\geq$ 70 %, aprobación quizz $\geq$ 80 %	Comunicaciones SHE
A-09	C	1	Bono solidario por desempeño contratista (2 %)	2 % valor contrato si Desempeño SHE $\geq$ 75 % en renovaciones	Procura
A-10	C	1	Onboarding asistido por bot (facial + cápsulas + simulacro)	Trabajador nuevo opera con SLA 7 días	RR.HH.
A-11	R	2	Plataforma RACS conversacional TOKI	$\geq$ 2 reportes/trabajador/mes con $\geq$ 90 % foto+GPS	Lead IT SHE
A-12	R	2	Visión computacional EPP en accesos (ConstEdge + Gen+ Vision)	A-01 cumplimiento EPP en acceso $\geq$ 99 %, A-02 obra $\geq$ 97 %	Lead AI
A-13	R	2	Monitoreo estructural relaves GAIATECH VIGÍA	100 % cumplimiento Resolución 122-2024-OS/CD y DS 034 art 418	Geotecnia
A-14	L	2	Tablero ejecutivo Single Pane of Glass rol-based	$\geq$ 90 % supervisores usando dashboard semanal	Lead Dashboard

ID	P	H	Acción	KPI SMART	Owner
A-15	R	2	API bidireccional hacia IEM corporativo	Latencia sync $\leq 1h$ crítico / $\leq 24h$ estándar	Lead Integración
A-16	A	2	Programa Just Culture (Reason/Dekker) + entrenamiento 200 mandos medios	100 % mandos medios certificados; encuesta clima +15pp	Cultura SHE
A-17	A	2	BBS dirigido por rol y tipo de trabajo (Tong 2019)	≥ 8 observaciones peer/mes por supervisor	Cultura SHE
A-18	L	2	Tres premios trimestrales (gerencia + contratista + RACS individual)	100 % trimestres con ganadores comunicados	Comunicaciones
A-19	L	3	Comité LRAC corporativo mensual con minuta y cierres	100 % sesiones realizadas con minuta firmada	Secretario SHE
A-20	R	3	Auditoría externa anual ICMM CCM 2024 + ISO 45001 + Hearts and Minds	Score auditoría ≥ 85 ; gap analysis cerrado en 6m	Auditoría Externa
A-21	L	3	Programa de Embajadores SHE (2 por gerencia)	24 embajadores activos con horas asignadas	Cultura SHE
A-22	C	3	Ranking público mensual de gerencias y contratistas en intranet	12 publicaciones/año con engagement intranet ≥ 80 %	Comunicaciones
A-23	R	3	Gemelo digital de obra para entrenar y validar controles críticos	Reducción 8-12 % pérdidas operativas atribuibles a entrenamiento	Lead AI
A-24	R	3	Predicción de incidentes con ML sobre base unificada IEM+LRAC	AUC ≥ 0.85 modelo RF/LightGBM sobre narrativas	Lead AI
A-25	R	3	Wearables sensores fatiga + biométrico en operadores equipo móvil	100 % operadores haul truck con dispositivo activo	Lead IT SHE
A-26	C	3	Contratos con menú de incentivos verificables (Tu 2023)	100 % nuevos contratos con bono/penalización SHE	Procura + Legal
A-27	C	3	Plan de retiro automático para contratistas con SHE < 55 % sostenido 3m	Política aprobada y aplicada a casos detectados	Procura
A-28	A	3	Universidad LRAC interna (TOKI + LMS) con certificación digital	≥ 1000 trabajadores con ruta formativa certificada	Aprendizaje SHE
A-29	A	3	Lecciones aprendidas cross-sitios MMG (Rosebery, Dugald River, Kinsevere)	≥ 6 sesiones cross-site/año; biblioteca de lecciones publicada	Cultura SHE
A-30	A	3	Medición PSCI anual (Siuta 2022) + Hudson maturity assessment	Avance ≥ 1 nivel Hudson en 24m; PSCI +20 % vs baseline	Cultura SHE
A-31	L	3	Encuesta de safety climate validada cada 12 meses	Tasa respuesta ≥ 80 %; score ≥ 75	Cultura SHE

Tabla 9. Las 31 acciones del Plan de Acción Estratégico LRAC. P=Pilar (L/R/A/C), H=Horizonte (1=0-3m, 2=3-9m, 3=9-24m).




Figura 7. Gantt del Plan de Accion Estrategico LRAC. Colores por horizonte; marcas L/R/A/C indican el pilar atendido.

Horizonte	Nº acc.	CAPEX (S/.)	OPEX total (S/.)	Total (S/.)
1 · 0–3m	10	63 000	36 600	99 600
2 · 3–9m	8	160 000	91 600	251 600
3 · 9–24m	13	508 000	359 000	867 000
Total 24m	31	731 000	487 200	1 218 200

Tabla 10. Presupuesto del Plan de Acción Estratégico (24 meses).

7.6 Cronograma visual (Gantt 24 meses)

7.7 Inversion y business case

El presupuesto total a 24 meses es **S/ 1 218 200** ($\approx$ USD 325 000): CAPEX S/ 731 000 y OPEX acumulado S/ 487 200. El horizonte 3 concentra la mayor inversion (71 %) por incluir gemelo digital, ML predictivo y wearables.

Beneficios anuales estimados (escenario base, conservador):

- Reduccion de multas SUNAFIL / OSINERGMIN: S/ 200 000/ano.
- Reduccion de paros operativos por incidentes: S/ 1 500 000/ano (referencial).
- Eficiencia operativa de procesos SHE: S/ 500 000/ano.
- **Beneficios anuales totales: S/ 2 200 000.**

Resultados del business case (tasa de descuento 10 % anual, beneficios con rampa lineal 30 %→100 %

entre el mes 6 y el mes 18):

Metrica	Valor
NPV escenario base	S/ 1 205 594
NPV escenario optimista (1 fatalidad evitada $\times p = 0,3$)	S/ 3 805 947
IRR anualizada	343 %
Payback (escenario base)	mes 11

Tabla 11. Indicadores financieros del Plan LRAC (24 meses, tasa 10 % anual).




Figura 8. Business case: flujos mensuales (arriba) y acumulado (abajo). Payback en el mes 11.

Una sola fatalidad evitada vale entre S/ 5 y 20 millones (multas, indemnizaciones, paro de operacion, dano reputacional). El plan se autofinancia en el escenario base y multiplica por tres su retorno si previene siquiera *el 30 %* de la probabilidad de un evento fatal en el periodo de implementacion. Es alineable con la evidencia MDPI de mantenimiento predictivo y dashboards LRAC (Bashir & Adeyemi, *Eng*, 2025: -8% costos, $+10\%$ disponibilidad).

7.8 Risk register

8. ANEXOS DIGITALES (EVIDENCIA DEL BUILDER)

Los cinco anexos siguientes están públicamente accesibles al jurado y son la evidencia material de que los módulos GAIATECH M1.0 existen, funcionan y pueden desplegarse en Mina Juanita S.A. desde el día 1. Las URLs se mantienen activas hasta el cierre del proceso de selección.

Cada anexo se alinea a un módulo GAIATECH M1.0 (A1 reproducibilidad; A2 prefigura M1.D; A3

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Owner
R-01	Resistencia cultural al cambio LRAC	Alta	Alto	Estrategia adopción liderada por SHE + embajadores por área (A-21)	VP SHE
R-02	YOLOv8 AGPL-3.0 en producción	Media	Medio	Migrar a RF-DETR / YOLOX (Apache 2.0) antes del piloto	Lead AI
R-03	Conectividad 4G inestable en zona mina	Alta	Medio	Inferencia edge (Jetson) + buffering + sync diferido	Lead IT
R-04	Integración API IEM corporativo (sistema cerrado MMG)	Media	Alto	API oficial vía CTO MMG + fallback CSV nocturno	Lead Integración
R-05	Privacidad biometrica (Ley 29733 datos personales)	Media	Alto	Consentimiento informado + anonimización + DPO designado	Legal
R-06	Bajo presupuesto asignado por dirección	Media	Alto	Business case sustentado en costos evitados (NPV S/ 2.8M base)	VP SHE
R-07	Subreporte por miedo a sanción (cultura punitiva residual)	Alta	Alto	Programa Just Culture A-16 + comunicación pública casos de éxito	Cultura SHE
R-08	Rotación de personal clave durante implementación	Media	Medio	Documentación rigurosa + suplencia formal de roles críticos	RR.HH.
R-09	Falla de proveedores externos (auditor, licencias)	Baja	Medio	Proveedores backup + SLAs contractuales	Procura
R-10	Resistencia de contratistas al nuevo modelo de incentivos	Media	Medio	Roll-out gradual: bono solidario primero (A-09), penalización después (A-26)	VP SUPPLY

Tabla 12. Risk register del Plan de Acción Estratégico LRAC.

demuestra M1.A+M1.B+M1.D en vivo; A4 condensa la narrativa; A5 entrega un activo reutilizable). El portafolio técnico complementario está en emanuelancco.github.io/cv-portfolio. Adicionalmente, una instancia operativa del workflow LRAC-001 está desplegada en n8n para inspección directa por parte del jurado: <https://aecodetest.app.n8n.cloud/workflow/qRW88FSByN26nDJr>.

9. CONCLUSIONES

1. El sistema LRAC de Mina Juanita S.A. presenta una convergencia aparente entre VPs (68.6 %–69.7 %) que oculta cinco patologías de gobernanza: concentración de bajos desempeños en la VP Operaciones (3 de 4 peores en enero), debilidad del custodio (MEDIO AMBIENTE peor en 3Q), bajo cierre de acciones correctivas en Proyectos (ACC=61.12 %), NMAP como cuello de botella corporativo (65.71 %) y asimetría en el Pilar C de contratistas.
2. Estadísticamente, SUPPLY lidera el promedio anual (69.71 %) gracias a su mejor herramienta ACC (78.12 %), pero OPERACIONES es el sistema más estable (CV=1.80 %) y al cierre del periodo es PROYECTOS quien lidera (71.25 %) tras una rotación mes a mes.
3. En la VP Proyectos, el promedio general sobre los siete indicadores es **68.59 %**, con ACC en **61.12 %** y un valle de 50.00 % en marzo, asociado al cierre de trimestre fiscal y a la postergación del cierre de acciones.
4. El sistema se encuentra en la frontera Calculativa→Proactiva (Hudson) y Dependiente (Bradley); el cambio cualitativo requiere palancas culturales (Just Culture, Felt Leadership), no solo más sistemas o más formatos.

Anexo	Entregable	Descripción y URL
A1	Repositorio público en GitHub	Código Python reproducible del análisis estadístico, scripts de visualización, documentación arquitectónica de los 12 workflows GAIATECH M1.0, JSON exportables de 4 workflows y plantilla LaTeX del informe. Licencia MIT. https://github.com/EmanuelAncco/lasbambas-lrac-2026
A2	Demo Streamlit interactivo	Tres páginas que replican el dashboard ejecutivo LRAC sobre los datos del caso Mina Juanita: (i) filtros VP/Gerencia/Mes con evolución, heatmap y ranking dinámicos; (ii) simulador del plan con sliders por pilar y trayectoria proyectada a 24 meses; (iii) catálogo de los 12 workflows GAIATECH M1.0. https://lasbambas-lrac-emanuel.streamlit.app
A3	Video 90 s GAIATECH M1.0	Demostración audiovisual del bot TOKI capturando un RACS en vivo (texto, foto y voz), detección EPP YOLOv8 continua y dashboard ejecutivo Vision Pro PDK. Voz Gemini TTS Kore. Subido a YouTube unlisted; URL incluida en el correo de envío.
A4	Slides 10 min sustentación oral	Deck Slidev (14 slides, HTML público + PDF descargable) para etapa 2 si aplica. Misma narrativa que el PDF, condensada. URL incluida en el correo de envío.
A5	Dashboard HTML equivalente a Power BI	report/Emanuel_LRAC_Dashboard.html : cinco pestañas Plotly (resumen, dashboard, pilares, simulador, detalle gerencia × mes). Replica funcionalmente el .pbix sin requerir licencia Power BI por parte del jurado; abre en cualquier navegador.

Tabla 13. Anexos digitales del informe. Cada uno está alineado a un módulo GAIATECH M1.0; no son ornamento, son la evidencia operativa de que el postulante construye, no solo describe.

5. El Plan de Acción Estratégico propuesto (31 acciones, 3 horizontes, 5 frentes) y el habilitador tecnológico GAIATECH M1.0 permiten proyectar un cumplimiento sostenido del 80 % LRAC-4P en 24 meses, con un retorno teórico sub-evento.

Trabajo futuro: (i) extender la serie temporal a 24 meses para detección de estacionalidad y autocorrelación; (ii) incorporar la verificación de segundo nivel CCV como variable independiente y modelar su efecto sobre TRIFR; (iii) cruzar los datos LRAC con eventos de alto potencial (HPI) y fatalidades para validar la cadena leading→lagging; (iv) replicar este análisis sobre datos reales de Las Bambas tras incorporación al programa Talentos de Cobre 2026.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Bashir, A. K., & Adeyemi, T. (2025). Predictive maintenance in underground mining: An AI-driven framework. *Eng*, 6(10), 261. <https://doi.org/10.3390/eng6100261>
- Costin, A. M., Wehle, A., & Adibfar, A. (2019). Leading indicators — A conceptual IoT-based framework to produce active leading indicators for construction safety. *Safety*, 5(4), 86. <https://doi.org/10.3390/safety5040086>
- Decreto Supremo N.º 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2016 (y modificatorias DS 023-2017-EM y DS 034-2023-EM).
- Dekker, S. (2012). *Just culture: Balancing safety and accountability* (2nd ed.). Ashgate.
- Foster, P., & Hault, S. (2013). The safety journey: Using a safety maturity model for safety planning and assurance in the UK coal mining industry. *Minerals*, 3(1), 59–72. <https://doi.org/10.3390/min3010059>
- Huang, C., & Huang, H. (2026). CGALS-YOLO: Vision-based sensing for protective equipment wearing compliance detection in underground environments. *Sensors*, 26(5), 1646. <https://doi.org/10.3390/s26051646>
- Hudson, P. (2007). Implementing a safety culture in a major multi-national. *Safety Science*, 45(6), 697–722.
- ICMM. (2012). *Overview of leading indicators for occupational health and safety in mining*. International

Council on Mining and Metals.

ICMM. (2015, rev. 2024). *Critical control management good practice guide*. International Council on Mining and Metals.

Jiang, Z., Liang, F., & Han, T. (2019). Mining HSE+C safety culture model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(5), 835. <https://doi.org/10.3390/ijerph16050835>

Las Bambas. (2024). *Sustainability Report 2024*. MMG Limited. Recuperado de <https://www.mmg.com/content/uploads/2025/10/LAS-BAMBAS-SUSTAINABILITY-REPORT-2024.pdf>

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria Ley 30222.

Loukopoulos, L. D., Dismukes, R. K., & Barshi, I. (2021). Just culture in aviation safety. *Safety*, 7(3), 59. <https://doi.org/10.3390/safety7030059>

OSHA. (2019). *Using leading indicators to improve safety and health outcomes*. U.S. Department of Labor.

Pei, J., Liu, Y., Liu, Y., & Wang, Q. (2023). A grey-fuzzy approach to safety culture maturity assessment in coal enterprises. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2664. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032664>

Reason, J. (1997). *Managing the risks of organizational accidents*. Ashgate.

Resolución 122-2024-OS/CD. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Perú.

Rudakov, M., Gridina, E., & Kretschmann, J. (2021). Risk-based thinking as a basis for ISO 45001:2018 implementation in mining. *Sustainability*, 13(2), 470. <https://doi.org/10.3390/su13020470>

Selleck, R., Hassall, M. E., & Cattani, M. (2022). Determining the reliability of critical controls in mining: Where to start. *Safety*, 8(3), 64. <https://doi.org/10.3390/safety8030064>

Selleck, R., Cattani, M., & Hassall, M. E. (2026). Work health and safety competencies for mining construction managers. *Safety*, 12(2), 46. <https://doi.org/10.3390/safety12020046>

Sheehan, C., et al. (2025). A state-of-the-art review of safety leading indicators across diverse industries. *Safety Science Progress*.

Siuta, D., Kukfisz, B., Kuczyńska, A., & Mitkowski, P. T. (2022). Methodology for the determination of a process safety culture index and safety culture maturity level in industries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5), 2668. <https://doi.org/10.3390/ijerph19052668>

Skotnicka-Zasadzień, B., & Krynke, M. (2021). Digital transformation of high reliability organizations: Mining case. *Energies*, 14(16), 4721. <https://doi.org/10.3390/en14164721>

Stemn, E., Bofinger, C., Cliff, D., & Hassall, M. E. (2019). Examining the relationship between safety culture maturity and safety performance of the mining industry. *Safety*, 5(1), 3. <https://doi.org/10.3390/safety5010003>

Stemn, E., Bofinger, C., Cliff, D., & Hassall, M. E. (2020). Examining mining incident investigation recommendations over the last 50 years. *Safety*, 6(1), 3. <https://doi.org/10.3390/safety6010003>

Tong, R., Yang, Y., Ma, X., Zhang, Y., Li, S., & Yang, H. (2019). Critical safety behaviors targeted intervention in Chinese underground coal miners. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(3), 422. <https://doi.org/10.3390/ijerph16030422>

Tu, R., Wan, S., & Sun, X. (2023). Optimal contract design for coal transport safety. *Sustainability*, 15(3), 2085. <https://doi.org/10.3390/su15032085>

Urbanek, S., et al. (2025). VR training for mining safety culture. *Sustainability*, 17(13), 6205. <https://doi.org/10.3390/su17136205>

Yedla, A., Kakhki, F. D., & Jannesari, A. (2020). Predictive modeling for occupational safety outcomes and days away from work analysis in mining operations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7054. <https://doi.org/10.3390/ijerph17197054>

Zhang, J., Mei, Q., Liu, S., Wang, Q., & Lou, B. (2022). Safety leadership of mine managers: Multi-dimensional

structure and empirical study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 6187. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106187>